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Návrh uznesenia 

 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

Berie na vedomie 
 

Informáciu o stave prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2.časť Bosákova ulica – Janíkov 
dvor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 

Na základe Uznesenia č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 - Informácia o stave príprav Nosného 
systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne predkladáme Mestskému zastupiteľstvu hlavného 
mesta SR Bratislavy materiál:  
 
- Stav prípravy projektu: „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ 

 
 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 66/2024 zo dňa 15. 02. 2024 Mestská rada 
hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
prerokovať - Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2.časť Bosákova ulica – 
Janíkov dvor. 
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Nová električková trať v Petržalke, 
2. časť: Bosákova ulica – Janíkov 
dvor

Status pre Mestské zastupiteľstvo | 29. február 
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Situácia stavby

Marek Bagi, PK-MAG29. február 20242

UČS 40 UČS 50 UČS 60

UČS 51



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť
Stavba

Marek Bagi, PK-MAG29. február 20243

UČS 40 Bosákova ulica – Romanova ulica (km 2,420 – 3,420)
ELEKTRIČKOVÝ ZVRŠOK:
• Realizácia spodnej dosky pevnej jazdnej dráhy
MOSTY
• Osádzanie oceľovej nosnej konštrukcie mosta
• Debnenie a ukladanie výstuže
CESTNÉ OBJEKTY
• Búracie práce asfaltových a betónových vrstiev v krížení trate a Romanovej ul.
PRELOŽKY IS
• Dažďová kanalizácia DN800 v krížení s traťou na Romanovej ul.
UČS 50 Romanova ulica – Betliarska ulica (km 3,420 – 5,450)
ELEKTRIČKOVÝ ZVRŠOK:
• Realizácia spodnej dosky pevnej jazdnej dráhy a skúšobný úsek hornej dosky s koľajnicami
MOSTY
• Zabetónovaná mostovka a trámy
CESTNÉ OBJEKTY
• Úprava zemnej pláne, odvodnenie komunikácie, pokládka obrubníkov na križovatkách Jantárova - Lietavská a Jantárova - Betliarska
UČS 51 Premostenie Kutlíkova
PRELOŽKY IS
• Demontáž starého potrubia a montáž nového vodovodu DN800
UČS 60 Betliarska ulica – Janíkov Dvor s obratiskom (km 5,450 – 6,200)
ZEMNÉ PRÁCE
• Príprava železničného spodku v obratisku a hale dennej kontroly
PRELOŽKY IS
• Kanalizácia a vodovod z budovy zázemia vodičov a meniarne
BUDOVY
• Zrealizované vnúorné rozvody a osadená technologická časť meniarni Panónska, meniarni pre HDKaO a budove zázemia pre vodičov
• Hala DKO - montáž oceľovej konštrukcie skeletu, začiatok montáže opláštenia

 

Realizované stavebné práce v rámci koridoru



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť
Stavba
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UČS 40 Bosákova ulica – Romanova ulica (km 2,420 – 3,420)
• Vyhorenie kábla 110 kV na Prístavnom moste – vplyv na posun termínu prekládky pri združenom moste na Rusovskej ceste
• Kolidujúce inžinierske siete v mieste pretlaku veľmi vysokého napätia 110kV

UČS 50 Romanova ulica – Betliarska ulica (km 3,420 – 5,450)
• Nález environmentálnej záťaže (stavebného odpadu a zvyšky plastových obalov z motorových olejov) – vypracováva sa geologická úloha, ktorá 

určí ďalší postup
• Neúnosné podložie
• Nález nevybuchnutej munície

UČS 51 Premostenie Kutlíkova
• Zvýšená hladina podzemnej vody
• Nehomogénne podložie pod Chorvátskym ramenom

UČS 60 Betliarska ulica – Janíkov Dvor s obratiskom (km 5,450 – 6,200)
• Neúnosné podložie
• Nález environmentálnej záťaže (stavebného odpadu)
• Zvýšená hladina podzemnej vody
• Kolízia slaboprúdových vedení s trasou 

 

Nepredvídateľné okolnosti



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť
Stavba

- Fotodokumentácia z priebehu prác
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Nová električková trať v Petržalke, 2. časť
Stavba
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UČS 40
• 15 stavebných objektov: preložky slaboprúdových vedení, plynovodov, vodovodov

UČS 50
• 20 stavebných objektov: preložky slaboprúdových vedení, vedení VN, kanalizácie, vodovodov plynovodov

UČS 51
• 6 stavebných objektov: preložky slaboprúdových vedení, plynovodov

UČS 60
• 8 stavebných objektov: preložky slaboprúdových vedení

K stavebne ukončený objektom pripravuje zhotoviteľ dokumentáciu k ich odovzadniu a prevzatiu a podklady k majetkovoprávnemu vysporiadaniu a 
kolaudácii.

 

Stavebne ukončené objekty

Ku koncu 12/2023 predstavuje fakturácia Zhotoviteľa sumu 18 414 858,74 Eur bez DPH (24,7% z akceptovanej zmluvnej hodnoty diela)

 

Fakturácia



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť
Stavba
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– Uzatvorené dodatky:
• Dodatok č. 1 k ZoD, obsahom dodatku je zmena počtu členov združenia
• Dodatok č. 2 k ZoD, na základe ktorého bude upravovaná cena diela počas celej doby jeho realizácie na kvartálnej báze spätne
• Dodatok č. 3 k ZoD, obsahom dodatku sú zmeny množstiev, na základe vykonaných prác podložené  protokolmi.
• Dodatok č. 4 k ZoD, v ktorom sa mení cena na základe indexácie cien stavebných materiálov a prác
• Dodatok č. 5 k ZoD, obsahom sú zmeny množstiev, na základe vykonaných prác podložené  protokolmi.
• Dodatok č. 6 k ZoD, v ktorom sa mení cena na základe indexácie cien stavebných materiálov a prác
• Dodatok č. 7 k ZoD, v ktorom sa zmenili kľúčový odborníci na strane zhotoviteľa
• Dodatok č. 8 k ZoD, v ktorom sa mení meniť cena na základe indexácie cien stavebných materiálov a prác za 1Q/2023
• Dodatok č. 9 k ZoD, v ktorom sa mení cena na základe indexácie cien stavebných materiálov a prác za 2Q/202
• Dodatok č. 10 k ZoD, v ktorom sa predlžuje doba lehoty výstavby (naplnenie záväzku z Dodatku č. 2)
• Dodatok č. 11 k ZoD, v ktorom upravilo znenie prílohy B13 - Zoznam Subdodávateľov a znenie prílohy B14 Zmluvy - Zoznam kľúčových odborníkov
• Dodatok č. 12 k ZoD obsahom dodatku sú zmeny množstiev, na základe vykonaných prác, zmenových listov a nárokov zhotoviteľa
• Dodatok č. 13 k ZoD, v ktorom sa mení cena na základe indexácie cien stavebných materiálov a prác za 3Q/202

– Uzatvorené dohody:
• Dohoda o riešení sporov

– Aktuálne sa pripravujú:
• Dodatok č. 14 k ZoD obsahom dodatku budú zmeny množstiev, na základe vykonaných prác

Dodatky k zmluve o dielo
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Nová električková trať v Petržalke, 2. časť
Stavba

- V nadväznosti na Dodatok č. 2 k ZoD podlieha zmluvná cena Diela indexácii v pravidelných intervaloch

Koeficienty nárastov cien materiálov pre úpravy ceny diela (2022 a 1Q 2023)

Časové obdobie Valorizačný koeficient (%) Hodnota (€)

1Q/2022 3,37% 23.803 €

2Q/2022 6,66% 47.277 €

3Q/2022 18,83% 151.309 €

4Q/2022 22,37% 599.399 €

1Q/2023 21,44% 511.546 €

2Q/2023 21,79% 639.198 € 

3Q/2023 11,48% 392 163 €



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť
Externé financovanie

- Priebeh zabezpečenia externých finančných prostriedkov:

Refundácia

Na mesačnej báze

Ukončenie 
financovania z OP II

Celkové čerpanie 
projektu 

19 154 739,64 Eur

Príprava ŽoNFP

Na základe vyzvania 
je potrebné pripraviť 
novú žiadosť o NFP 

na II. fázu

Na mesačnej báze 
po obdržaní a 

zaplatení faktúry

08/22 08/22 09/22
02/22

Ďalšie aktivity v rámci témy externého financovania projektu:

– Ukončený proces IQR I. Fáza – nezávislé hodnotenie kvality projektu orgánmi Európskej komisie, s kladnými odporúčaním. Zároveň prebieha proces posudzovania a schvaľovania IQR pre fázu II.

– Prebieha proces rozdelenia projektu na jednotlivé fázy - fáza I z programového obdobia OPII a fáza II z OPS. Projektový zámer bol schválený RPE a na jeho základe  očakávame vyzvanie zo strany MDV SR.

– a ex-post kontrola Dodatkov č. 7 a č. 8 a č. 9 k Zmluve o Dielo

– Zmluvy na výkon činnosti stavebného dozoru schválená RO, zmluva je účinná a platná od 01.08.2023 – faktúry budú refundované v rámci OPSK

Zasielanie ŽoP

04/23 - 
prebieha

Podpis zmluvy o 
NFP

Marek Bagi, PK-MAG29. február 202414

04/23-
prebieha

12/23 04/2209/23 - 
prebieha

02/24

Zvyšná suma 
maximálne do výšky 
NFP 66 897 914,21 

Eur

Začiatok čerpania 
z OP Slovensko

03/24

Na nový operačný 
program Slovensko



 
Komisia dopravy a informačných systémov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
 

 

 

 

Výpis 

zo zasadnutia komisie dopravy a informačných systémov Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 06. 02. 2024 

 

K bodu 2 

Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor 

 Materiál uviedol Ing. Marek Bagi, ktorý prezentoval uvedený materiál. Informoval 
o realizovaných stavebných prácach v rámci koridoru po jednotlivých UČS, taktiež prezentoval 
fotodokumentáciu z priebehu prác. Zároveň informoval o stavebne ukončených objektoch, fakturácii, 
aktuálnych dodatkoch (od poslednej KDIS sú to Dodatky č. 11, 12 a 13), o pripravovanom Dodatku č. 
14 a o externom financovaní stavby. Podpredseda komisie požiadal tajomníka o prizvanie do budúceho 
zasadnutia komisie príslušné oddelenie, ktoré má v kompetencii externé financovanie projektu. Po 
krátkej odbornej diskusii zameranej predovšetkým na časový harmonogram, termín ukončenia stavby, 
problematike financovania stavby sa hlasovalo o nasledujúcom znení uznesenia: 

 

 

Uznesenie:  

Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy zobrať na vedomie Stav prípravy projektu: Nová 
električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov  
  

 

Hlasovanie:  

Prítomní: 12,  

Za: 12,  Proti: 0,  Zdržali sa: 0 

 

 

Za správnosť opisu:  Ing. Tibor Kurák, tajomník 

V Bratislave 07. 02. 2024 

 


	Snímka 1: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť: Bosákova ulica – Janíkov dvor
	Snímka 2
	Snímka 3: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť
	Snímka 4: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť
	Snímka 5: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť
	Snímka 6: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť
	Snímka 7: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť
	Snímka 8: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť
	Snímka 9: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť
	Snímka 10: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť
	Snímka 11: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť
	Snímka 12: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť
	Snímka 13: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť
	Snímka 14: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

		2024-02-20T11:38:27+0000




